
Moduł specjalistyczny - Project Finance  



Zanim zaczniemy – czym jest moduł specjalistyczny 
Project Finance  (… oraz czym nie jest) 
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• wprowadzeniem do finansowej 
koncepcji Project Finance 

• narzędziem umożliwiającym 
analizę kosztów i korzyści 
wynikających z zastosowania 
Project Finance. 

• praktycznym narzędziem przy 
realizacji inicjatywy budowania 
potencjału 

• oparty na pojęciach (takich jak 
NPV i IRR) występujących w 
innym materiałach tej serii 

Ten Moduł jest… Ten moduł nie jest… 

• wyczerpującą i pełną listą 
wszystkich korzyści i wyzwań 
związanych z Project Finance.  

• badaniem naukowym 
porównującym metody 
finansowania i proponującym 
"najlepszą" metodę. 

• narzędziem mającym 
zastosowanie we wszystkich 
krajach (bez wcześniejszego 
uwzględnienia lokalnych 
warunków). 

• schematem umożliwiającym 
porównanie corporate finance z 
podejściem Project Finance. 



1. Kim są kluczowi uczestnicy Project Finance?  

2. Co rozumiemy pod pojęciem Project Finance? 

3. Czym różni się Project Finance od finansowania bilansowego? 

4. W jaki sposób alokowane są przychody i ryzyko? 

5. Czym jest ryzyko braku dywersyfikacji? 

Celem szkolenia jest odpowiedzenie na 
następujące pytania: 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 

2 Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 

2A Koszt kapitału  

2B Dywersyfikacja 

2C Optymalizacja sumy wypłat 

2D Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

6 Krótkie przykłady 

5 PF i Joint Ventures 

7 Przykłady + case studies 

3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 
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Spis treści prezentacji: 
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4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 



Elementem struktury Project Finance jest  
sponsor będący inwestorem oraz 

właścicielem dedykowanej spółki celowej 
posiadającej własną osobowość prawną. 

Spółka jest finansowana bez prawa regresu 
do sponsora  
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Co rozumiemy pod pojęciem Project Finance? 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 

1 
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Kim są kluczowi gracze? 

Gracz 

Spółka realizująca Projekt 

Sponsorzy 

Kredytodawcy 

Projekt 

Opis 

 Prawnie niezależny podmiot powołany do realizacji konkretnego Projektu (zazwyczaj 
infrastrukturalnego). 

 Spółki komercyjne, rządy, organizacje międzynarodowe dostarczające kapitał dla firmy 
realizującej Projekt.  

 Project Finance znajduje zastosowanie przy realizacji dużych projektów 
inwestycyjnych takich jak: 

 budowa dróg 
 budowa/modernizacja elektrowni 
 eksploracja pół naftowych itp. 

 Projekty zazwyczaj zapewniają przewidywalny i stabilny przepływ środków 
pieniężnych. 
 

 Instytucje finansowe (przeważnie banki) dostarczające kapitał dłużny dla spółki 
projektowej.   

1 
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Kim są kluczowi gracze? - Sponsorzy 

Sponsorzy 

Sponsorzy prywatni  

Sponsorzy publiczni 
posiadającymi cele w 
obszarze dobrobytu 
społecznego 

Sponsorzy, którzy 
opracowują, budują i 
prowadzą elektrownie 

Inwestorzy finansowi  

Opis 

 Spółki chcące zastosować PF do rozszerzenia swoich działań w łańcuchu 
wartości (w górę lub w dół), ale też zminimalizować ryzyko. 

 Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) jest wykorzystywane do angażowania 
kapitału prywatnego w projekty istotne z punktu widzenia korzyści 
społecznych: 

 Buduj, Eksploatuj, Przekaż (BOT - Build, Operate and Transfer): prywatna firma jest odpowiedzialna za 
budowę i obsługę obiektu przez okres trwania umowy, a następnie obiekt jest przekazywany podmiotowi 
publicznemu 

 Buduj, Posiadaj, Eksploatuj, Przekaż (BOOT - Build, Own, Operate and Transfer): oprócz BOT tutaj również 
podmiot prywatny jest również właścicielem obiektu przez okres trwania umowy 

 Buduj, Posiadaj, Eksploatuj (BOO - Build, Own, Operate): w tym przypadku własność nie jest przenoszona 
na podmiot publiczny 

 Podmioty te (często banki inwestycyjne) szukają wyłącznie rentownych 
inwestycji. 

 Dostarczają know-how w zakresie budowy lub prowadzenia inwestycji. 
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Project Finance ma pięć cech szczególnych: 

• Przedsiębiorstwo realizujące projekt jest niezależne prawnie i finansowo od sponsorów. 

• Dłużnicy mają bardzo ograniczone lub nie mają możliwości dojścia do kapitału 
sponsorów (finansowanie bez regresu) w przypadku osiągania przez Projekt 
niewystarczających przepływów pieniężnych. 

• Ryzyko projektu jest równo dzielone między wszystkie zaangażowane strony (odmienny 
profil ryzyka od  standardowej relacji zadłużenie vs. kapitał własny) 

• Przepływy pieniężne generowane z projektu muszą być wystarczające na pokrycie 
kosztów operacyjnych ORAZ obsługę zadłużenia. Dopiero po tych płatnościach środki 
trafią do sponsorów. 

• Aktywo tworzone w projekcie jest często zabezpieczeniem dla dawców finansowania 
dłużnego. 
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Co rozumiemy pod pojęciem Project Finance? 
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Typowa struktura kontraktu transakcji PF 

Niektóre zadania są czasami przejmowane przez jednego gracza. 

Legenda: 
• FSA (Fuel Supply Agreement) 
• RMSA (Raw Material Supply Agreements) 
• O&MA (Operations and Maintenance Agreement) 
• TKCC is Turnkey Construction Contract (build the plant) 

Źródło: Figure 1.2 in Gatti (2008) 10 
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PF wydaje się być złym rozwiązaniem zarówno dla sponsorów i kredytodawców: 

• Koszty związane z tworzeniem spółki celowej na potrzeby realizacji projektu (SPV) 

• Wysokie koszty monitorowania 

• Pożyczkodawcy nie otrzymują prawa regresu a jednocześnie muszą zaangażować się w proces 
zarządzania 

Więc dlaczego warto? 

• Ponieważ alokacja ryzyka jest bezpośrednia, wskaźniki zadłużenia do 
kapitału własnego mogą być wyższe w PF niż w zwykłych inwestycjach. 

• Pozwala to na uzyskanie wysokiego wskaźnika zadłużenia, ale jednoczesne 
utrzymanie niskiego poziomu ryzyka 

• Sponsorzy nie muszą ponosić pełnego ryzyka niewykonania zobowiązania z 
powodu klauzuli o braku regresu. 

• Oznacza to, że całkowity koszt kapitału sponsora pozostaje niezmieniony w 
wyniku realizacji projektu. 

Dlaczego ktoś miałby stosować PF? 

11 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 

2 Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 

2A Koszt kapitału  

2B Dywersyfikacja 

2C Optymalizacja sumy wypłat 

2D Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

6 Krótkie przykłady 

5 PF i Joint Ventures 

7 Przykłady + case studies 

3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 
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Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 
Uproszczenie 

Źródło: Table 1.1 in Gatti (2008) 
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W normalnych warunkach, koszt kapitału nowego projektu zależy od istniejących 
projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania: 

Koszt kapitału 
 
 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 

 
 
    rkapitału = koszt kapitału 
    rdługu = koszt długo  
    E = wartość rynkowa kapitału przedsiębiorstwa  
    D = wartość rynkowa długu przedsiębiorstwa 
    V = E + D = całkowita wartość rynkowa finansowania firmy (kapitał własny i dług) 
    E/V = udział kapitału własnego w finansowaniu przedsiębiorstwa 
    D/V = udział długu w finansowaniu przedsiębiorstwa 
    Tc = ważona stopa podatku dochodowego 
 

1. Ocenę Projektu 
2. Ocenę firmy realizującej Projekt 

Potencjalne problemy: 
1. Jeśli nowy projekt jest duży w porównaniu do wielkości spółki 
2. Jeśli ryzyko nowego projektu jest znacznie wyższe niż dla samej 

spółki 
3. Jeśli istnieje silny związek projektu z istniejącą działalnością firmy 

(brak dywersyfikacji) 

Przy wycenie nowego kapitału inwestorzy zwykle biorą pod uwagę następujące kwestie: 
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• Przychód z dwóch projektów (A i B) jest bezpośrednio obliczany jako 
średnia ważona: 

 
 

 
𝑟𝐴+𝐵 =

𝑅𝑂𝐼𝐴 ∗ 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐴

𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐴 + 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐵
+

𝑅𝑂𝐼𝐵 ∗ 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐵

𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐴 + 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł𝐵
 

Jaki jest zwrot z portfela dwóch projektów, jeżeli projekt A ma wartość 
1 000, projekt B wartość 4 000, ROI dla A wynosi 10%, a ROI dla B 
wynosi 20%? 
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Koszt kapitału 
 
 

2A 



Jaki jest zwrot z portfela dwóch projektów, jeżeli projekt A ma wartość 
1 000, projekt B wartość 4 000, ROI dla A wynosi 10%, a ROI dla B 
wynosi 20%? 

𝑟𝐴+𝐵 =
0.1 ∗ 1,000

1,000 + 4,000
+

0.2 ∗ 4,000

1,000 + 4,000
 = 0.18 
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Koszt kapitału 
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Jeśli wystąpią trzy problemy opisane na slajdzie 14: 

• Szacunek ryzyka portfela (σA+B) składającego się z dwóch projektów jest bardziej skomplikowany. Ryzyko zależy od 
korelacji między dwoma projektami (ρAB) i od wA ,wB (udział w portfelu np. 20% i 80%) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zarządzanie ryzykiem 
 

𝜎𝐴+𝐵 = 𝜎𝐴
2 ∙ 𝑤𝐴

2 + 𝜎𝐵
2 ∙ 𝑤𝐵

2 + 2 ∙ 𝜎𝐴 ∙ 𝑤𝐴 ∙ 𝜎𝐵 ∙ 𝑤𝐵 ∙ 𝜌𝐴𝐵 

𝜎𝐴+𝐵 = 52 ∗ 0.22 + 202  ∗ 0.82 + (2 ∗ 5 ∗ .2 ∗ 20 ∗ .8 ∗ 0) 

Jakie jest ryzyko dla portfela (projekt A ma wartość 1000, projekt B wartość 4000), ryzyko A 
wynosi 5%, a ryzyko B wynosi 20%, a korelacja wynosi zero? 
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Jeśli nowy projekt jest silnie powiązany z istniejącą działalnością firmy ryzyko wzrasta wraz ze wzrostem wartości współczynnika korelacji. 

• We wszystkich zaprezentowanych przypadkach przychody wzrastają z 10% do 18%. 

• Ryzyko wzrasta we wszystkich przypadkach (z poziomu  5%) do w zależności od korelacji poziomu z przedziału 15% - 17%. 

Zarządzanie ryzykiem 
 

Źródło: Table 1.4 in Gatti (2008) 18 
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• Nawet w przypadku idealnej dywersyfikacji portfela*, 
dla korelacji = -1 (projekt przyczynia się do ogólnej 
dywersyfikacji portfela) ogólne ryzyko Projektu A 
wzrasta (z 5% do 15%). To właśnie nazywamy 
ryzykiem zarażenia. 

• W konsekwencji koszt kapitału w przypadku refinansowania spółki 
będzie znacznie wyższy. 

• Istotność tego efektu zależy od względnej wielkości nowego 
projektu w relacji do istniejącego projektu. 

• Efekt może zostać spotęgowany poprzez powiązanie między 
projektami. 

 

 

Zarządzanie ryzykiem 
 

Jeśli wzrost ryzyka prowadzi do wzrostu średniego kosztu kapitału większego niż wzrost ROI, projekt zmniejsza 
wartość przedsiębiorstwa. 

• Jest to (jeden z powodów), dlaczego projekty są finansowane z wykorzystaniem finansowania pozabilansowego. 
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W tej tabeli znajdują się dwa 
scenariusze finansowania i sześć 
scenariuszy dotyczących wyników 

• Spółka nie wywiązuje się z zobowiązań 
(default) w scenariuszach 1, 2 i 3 w ramach 
rozwiązania 1 (finansowanie bilansowe) 

• Projekt B wywiązuje się z zobowiązań w 
scenariuszach 1, 3 i 5 w ramach rozwiązania 
2 (pozabilansowego). Jednak spółka 
wywiązuje się tylko w scenariuszach 1 i 2. 

 

Optymalizacja sumy wypłat 

Źródło: Table 1.5 in Gatti (2008) 20 
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• W scenariuszu 2 finansowanie projektu jest 
optymalne, ponieważ pozwala uniknąć zarażenia 
projektu B projektem A. Projekt B przetrwa. 

• W scenariuszu 3 finansowanie projektu jest nadal 
optymalne, ponieważ A przetrwa, a B wywiązuje 
się z zobowiązań, ponieważ unika się zarażenia. 

• W scenariuszu 5 finansowanie projektu jest nadal 
optymalne z punktu widzenia akcjonariuszy, ale nie 
z punktu widzenia pożyczkodawców. Przepływy 
pieniężne z A byłyby wystarczające, aby uniknąć 
niewykonania zobowiązania w projekcie B. 
• Bez wykorzystania wzajemnego ubezpieczenia, 

wartość została przeniesiona od posiadaczy obligacji 
do akcjonariuszy 

 
 

Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

Źródło: Table 1.5 in Gatti (2008) 21 

2D 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 
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6 Krótkie przykłady 
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3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 



Dlaczego rozmawiamy o ryzyku i złożoności projektu? 
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• Jak krótko omówiliśmy wcześniej, Project Finance zapewnia 
możliwość bezpośredniej alokacji ryzyka. To sprawia, że ​​ten rodzaj 
finansowania jest szczególnie użyteczny w przypadku dużych, 
złożonych i/lub ryzykownych projektów. 

3 



Zarządzanie złożonym projektem jest trudne. 

• Różne rodzaje złożoności: 
• złożoność techniczna 
• złożoność społeczna 

• Złożoność jest wzmacniana przez: 
• dużą skalę i zakres projektów międzynarodowych 
• różne, niejednoznaczne i wzajemnie powiązane zadania wynikające z 

realizacji projektu 
• wykorzystanie nowej technologii, której funkcjonalność jest trudna do 

przewidzenia 
• dużą liczbę uczestników projektu (w tym często strona społeczna) 

Typowe ryzyka złożonych projektów 
 
 

Uproszczenie 

24 
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Złożoność 
może  
prowadzi do: 

 

niedoszacowania projektu w obszarach takich jak koszty, harmonogram, nieprzewidziane okoliczności, 
zmiany jakości, zmiany cen, kursów walutowych i zewnętrznych czynników środowiskowych. 

 

niepowodzenia w prognozowaniu popytu wynikające z słabości metodologicznych, ograniczonej ilości 
danych, nieoczekiwanych zmian i efektu błędu oceny. 

konfliktu interesów. 

oportunistycznych zachowań uczestników projektu. 

Typowe ryzyka złożonych projektów 

 
Pomimo wszystkich tych zagrożeń jest mało prawdopodobne, aby projekt 

został zerwany. Czemu? 
 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 6-7 25 
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Złudzenie 
kontroli 

 

Tendencja do niedostrzegania złożoności. Błędna interpretacja przez menedżera 
jego zdolności do zarządzania lub jego zdolności do wpływania na wyniki projektu 
prowadzi do niedoszacowania ryzyka i przeszacowania pozytywnych informacji. 

Pułapka „Złudzenia kontroli” pojawia się często z powodu wysokiego stopnia 
niepewności, co prowadzi do nieodłącznych trudności w prognozowaniu. Zatem 
im większa niepewność, tym lepsze postrzeganie kontroli i poziom nadmiernej 
pewności, co prowadzi do większego prawdopodobieństwa niedoszacowania 
ryzyka. 

 

Typowe ryzyka złożonych projektów 

Z następujących powodów: 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 6-7 26 
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Efekt kosztu 
utopionego 

 

Partnerzy zainwestowali pieniądze i czas ostatecznie osiągając punkt braku 
odwrotu. Ryzyko bycia postrzeganym jako winnym porażki i marnotrawstwa może 
wystawić na szwank reputację decydentów. Prowadzi to do zwiększenia ich 
zaangażowania, aby uniknąć krytyki lub utraty reputacji. 

Rozważmy następującą sytuację: 

Kiedy 85% twojego projektu dotyczącego samolotu niewykrywalnego dla radarów 
ma wartość 15 milionów USD, inna firma rozpoczyna sprzedaż samolotu, który jest 
znacznie szybszy i znacznie bardziej ekonomiczny niż samolot, który buduje twoja 
firma. Pytanie brzmi: czy należy zainwestować ostatnie 15% funduszy na badania, 
aby ukończyć samolot? ”. 

 

Typowe ryzyka złożonych projektów 

Z następujących powodów: 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 6-7 27 
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Ryzykowne 
decyzje 

 

Osoby częściej akceptują ryzyko, aby uniknąć negatywnych wyników, niż 
unikają ryzyka, aby uzyskać pozytywne wyniki. Oznacza to, że są gotowi 
podjąć większe ryzyko, aby uniknąć negatywnych konsekwencji 
nieudanych projektów. 

Pojawiają się zachowania związane z szukaniem ryzyka i dalsze 
inwestowanie w nieudany projekt w nadziei na przyszły zysk jest bardziej 
prawdopodobne niż całkowite wycofanie. 

Na przykład, gdy 100 milionów USD zostało już wydane na nieudany 
projekt, podjęcie dodatkowego ryzyka w stosunku do dodatkowych 10 
milionów USD nie jest postrzegane jako tak ryzykowne. 

 

Typowe ryzyka złożonych projektów 

Z następujących powodów: 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 6-7 28 
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Samousprawiedliwienie 

 

Teoria ta wyjaśnia również rosnące zaangażowanie menedżerów do 
trzymania się zawodzącej strategii. 

Osoby mogą nie chcieć przyznawać się do złych czynów. Dlatego 
uzasadniają swoje zachowanie i unikają krytyki. 

 

Typowe ryzyka złożonych projektów 

Z następujących powodów: 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 6-7 29 
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Szkolenie pracowników zapewnia efektywne stosowanie nowych technologii i zmniejsza opór do 
wprowadzanych zmian. Menedżerowie i pracownicy powinni posiadać umiejętności i wiedzę pozwalające 
im korzystać z technologii niezbędnej do realizacji złożonego projektu. 

Menedżerowie mogą uniknąć nieporozumień, które mogłyby skomplikować już złożony projekt. 
Kierownictwo powinno poświęcić czas na wyjaśnienie celów oraz przedstawić wszystkim uczestnikom 
projektu program działania w przejrzysty sposób. 

Umowy powinny jasno określać cele, prawa i obowiązki wszystkich partnerów i sponsorów. Mogą 
wprowadzać plany alternatywne w przypadku problemów z realizacją niektórych elementów projektu. 

  

Minimalizacja ryzyka przeszacowania kompetencji menedżera i zminimalizowania złożoności projektu 
poprzez stosowanie zewnętrznych kontroli w celu zachowania przejrzystości. Większa przejrzystość, 
niezależne oceny projektów i kontrola mogą pomóc przezwyciężyć „iluzję kontroli”. 

Zalecenia menedżerskie dotyczące złożonych projektów 
 
 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 10 30 
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Wyszkolona 
siła robocza 

Jasne cele 

Jasne umowy 

Przezroczystoć 



Należy zwrócić uwagę na miękkie kryteria, takie jak wybór partnera i zespołu projektowego. Aby osiągnąć sukces, 
niezbędna jest szczegółowa wiedza na temat kultury zarządzania potencjalnego partnera, silne relacje, skuteczna 
komunikacja, zaufanie, komunikacja międzykulturowa, ocena i monitorowanie jakości relacji oraz stworzenie 
dobrego środowiska współpracy. 

 Utrzymanie trwałych wspólnych interesów może przyczynić się do sukcesu. Współpraca oparta na podziale zysków i 
podziale ryzyka. Może to oznaczać konieczność utworzenia specjalnej struktury projektu w celu osiągnięcia 
sukcesu. 

 
Wcześniejsze doświadczenie współpracy między partnerami i reputacja firm przed partnerstwem są kluczowymi 
wyznacznikami jakości relacji. 

 

Kontrola równowagi i zaangażowania. Zbyt duża kontrola zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 
"samolubnego" zachowania i prowadzi do wzrostu poziomu nieufności, a brak zaangażowania może sprawić, że 
cele nie zostaną osiągnięte. 

Należy zacząć od dobrego pomysłu na projekt i dokładne ukształtowanie go na wczesnych etapach, ponieważ 
większość projektów ma niewielką elastyczność po uruchomieniu. Zmiany na wczesnych etapach projektu mogą 
pomóc złagodzić potencjalne problemy i poprawić jakość projektu prowadząc do redukcji kosztów a tym samym do 
osiągnięcia lepszych wyników. 

 

Zalecenia menedżerskie dotyczące złożonych projektów 
 
 

Uproszczenie 

Źródło: Kardes et al. (2013) p. 10 31 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 

2 Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 

2A Koszt kapitału  

2B Dywersyfikacja 

2C Optymalizacja sumy wypłat 

2D Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

6 Krótkie przykłady 

5 PF i Joint Ventures 

7 Przykłady + case studies 

3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 



Zarządzanie ryzykiem obejmuje następujące kroki: 

 
 

Project Finance jako sposób zarządzania ryzykiem 
 

Identyfikacja ryzyka 

• Jakie są zagrożenia? 

Ocena/analiza ryzyka 

• Jak duże są potencjalne zagrożenia? 

Alokacja ryzyka do odpowiednich 
podmiotów  

• Jak można zabezpieczyć się przed/ zarządzać 
ryzykiem? 

Zarządzanie pozostałym ryzykiem: 

• Co zrobić, jeśli zmaterializuje się dodatkowe ryzyko lub 
ryzyko nie do uniknięcia? 

W pewnym sensie cała konstrukcja Project Finance ma na celu rozłożenie ryzyka 
 

Ograniczona racjonalność (ograniczona wynikające z indywidualnego podejmowania decyzji) utrudnia 
zawieranie umów PF.  
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Problemy: 

•Projekt wysokiego ryzyka może potencjalnie wpędzić dobrze funkcjonujący biznes w problemy. 
Ryzykowny projekt, poza faktycznym niepowodzeniem, może zwiększyć zmienność przepływów 
pieniężnych i obniżyć wartość firmy. I odwrotnie, upadająca korporacja może pociągnąć za sobą 
„zdrowy” projekt. 

Rozwiązania strukturalne: 

•Dzięki finansowaniu projektu sponsorzy mogą dzielić ryzyko związane z projektem z innymi 
sponsorami. W przypadku potencjalnych trudności łączenie kapitału zmniejsza koszty każdego 
dostawcy ze względu na stosunkowo mniejszą wielkość inwestycji, a zatem ogólne koszty są 
mniejsze. Jest to ilustracja tego, jak strukturyzacja może zwiększyć ogólną wartość firmy. 

• Inwestycja finansowana w formule Project Finance naraża korporację na straty tylko w zakresie 
zaangażowania kapitałowego, zmniejszając w ten sposób koszty. 

Project Finance jako sposób zarządzania ryzykiem 
 

Source: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 34 
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1. Zatrzymanie ryzyka 

• Corporate finance: jeśli projekt jest w bilansie, przepływy pieniężne z innych projektów można 
wykorzystać w celu zrekompensowania potencjalnych braków w przepływach pieniężnych 

• Project Finance: tylko jedno źródło dochodów 

2. Przeniesienie ryzyka na jednego z kontrahentów 

• W PF wyspecjalizowani kontrahenci podejmują ryzyko, z którym najlepiej sobie poradzą 

• Zasadniczo jest to ryzyko biznesowe, a radzenie sobie z nim należy do ich głównych kompetencji 

3. Przeniesienie ryzyka na wyspecjalizowanego ubezpieczyciela 

• Niektóre ryzyka są zbyt odległe, aby mogły zostać podjęte przez kontrahenta kontraktu 

• Są one transferowane na ubezpieczycieli (lub wyspecjalizowane banki) 

Zarządzanie ryzykiem w PF 
 
 

Uproszczenie 

35 

4B 



Alokacja ryzyka w różnych fazach projektu PF 
 
 

 
Legend: 
EPC: Engineering, Procurement, and 
Construction 
O&M: Operations and Maintenance 
 

Source: Figure 3.1 in Gatti (2008) 36 
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W rzeczywistości nie ma prawdziwej „gwarancji” na wykonanie "pod klucz" 

Renegocjacje i zwroty utraconych dochodów Banki pożyczające są zaangażowane w proces renegocjacji 

Ryzyko i kary 

Dodatkowe ryzyko (takie jak stopa procentowa lub kurs 
walutowy) pokrywane jest przez wyspecjalizowane podmioty 

Kary za niewłaściwe dotrzymanie umów przez wykonawców 
lub podwykonawców są niższe niż wartość projektu 

Umowy inżynieryjne, zakupowe i budowlane (EPC) przenoszą ryzyko budowlane na podmiot wykonawczy 

Wykonawca gwarantuje terminowe zakończenie prac, koszt robót i wydajność zakładu 

Umowy EPC jako narzędzia zarządzania ryzykiem 
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Alokacja ryzyka w fazach projektu PF 
 
 

 
Legend: 
EPC: Engineering, Procurement, and 
Construction 
O&M: Operations and Maintenance 
 

Źródło: Figure 3.1 in Gatti (2008) 38 
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Umowy kupna lub sprzedaży chronią przed ryzykiem dostaw 
 
 

Źródło: Figure 3.5 in Gatti (2008) 

Możliwość sporządzenia umowy na 
bezwarunkowe dostawy: 
 
• W tych umowach dostawca sprzedaje 

wstępnie ustalone wielkości produkcji SPV 
po wcześniej ustalonych cenach 

 
• Jeśli brakuje podaży, zwykle dostawca jest 

zobowiązany do zrekompensowania 
wyższych kosztów poniesionych w ramach 
konieczności skorzystania z innego źródła 
dostaw 
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Umowy operacyjne i konserwacyjne (O&M - Operations and Maintenance) alokują ryzyko 
operacyjne na wykonawcę odpowiedzialnego za prowadzenie obiektu 

• Umowa o stałej cenie: operator przyjmuje ryzyko wahań kosztów operacyjnych 

 

 

 

 

 

• Umowa typu pass-through: SPV wypłaca operatorowi premie za wydajność w zależności od 
osiąganej wydajności zakładu 

Umowy O&M alokują ryzyko operacyjne 
 
  

Źródło: Figure 3.6 in Gatti (2008) 
and Figure 3.7 in Gatti (2008) 
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Ograniczanie ryzyka rynkowego dzięki 
umowom na odbiór może korzystać z dobrych 
ratingów kredytowych kupujących (w 
projektach infrastrukturalnych są to często 
rządy krajowe) 

• W tych umowach ceny są ustalane w 
odniesieniu do ustalonych parametrów np. 
inflacja 

• Działają podobnie do umów kupna lub 
sprzedaży 

Umowy na odbiór ograniczają ryzyko rynkowe dla SPV 

Źródło: Figure 3.9 in Gatti (2008) 41 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 

2 Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 

2A Koszt kapitału  

2B Dywersyfikacja 

2C Optymalizacja sumy wypłat 

2D Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

6 Krótkie przykłady 

5 PF i Joint Ventures 

7 Przykłady + case studies 

3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 



PF musi wziąć pod uwagę ryzyko danego kraju oraz ryzyko 
rynkowe i/lub technologiczne. Może być stosowany w 
sytuacjach: 

• Gdy oba zagrożenia są niskie (kwartyl II), 

• Gdy ryzyko kraju jest wysokie, ale ryzyko rynkowe i/lub 
technologiczne jest niskie (kwartyl I) 

• Gdy ryzyko kraju jest niskie, ale ryzyko rynkowe i/lub 
technologiczne jest wysokie (kwartyl III) 

 

JV może zminimalizować ryzyko, gdy zarówno ryzyko kraju, 
jak i ryzyko rynkowe i/lub technologiczne są wysokie (kwartyl 
IV) 

Jak PF pasuje do JV 
 
 

Źródło: Figure 2.1 in Gatti (2008) 43 
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Ryzyko Rozwiązanie: 

Ryzyko polityczne i 
ryzyko kredytowe 
państwa 

• Rachunki zagraniczne 

• Ubezpieczenie od ryzyka politycznego (drogie) 

• Gwarancje kredytów eksportowych 

• Umowne dzielenie ryzyka politycznego między kredytodawcami a 
sponsorami projektów zewnętrznych 

• Rządowe lub regulacyjne zobowiązanie do pokrycia polis dotyczących 
podatków, opłat licencyjnych, cen, monopoli itp. 

• Gwarancje zagraniczne lub quasi-gwarancje 

• Eksternalizacja firmy projektowej poprzez utworzenie jej za granicą lub przy 
użyciu zewnętrznego prawa lub jurysdykcji 

Jak PF pasuje do JV: ryzyko polityczne 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 44 
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Spis treści prezentacji: 

1 Czym jest Project Finance i kim są jego kluczowi uczestnicy? 

2 Różnice pomiędzy PF a tradycyjnym finansowaniem 

2A Koszt kapitału  

2B Dywersyfikacja 

2C Optymalizacja sumy wypłat 

2D Relacja pomiędzy kapitałem a długiem 

6 Krótkie przykłady 

5 PF i Joint Ventures 

7 Przykłady + case studies 

3 Ryzyko a złożoność projektów  

4 Zarządzanie ryzykiem 

4A PF jako sposób zarządzania ryzykiem 

4B Zarządzanie ryzkiem w trakcie trwania projektów PF 



Kontekst: AWSA to konsorcjum składające się z 18 firm z koncesją na budowę i 
eksploatację płatnej drogi w ramach połączenia tranzytowego Paryż-Berlin-
Warszawa-Moskwa. AWSA poszukuje finansowania transakcji o wartości 1 mld 
EUR (25% kapitału własnego). Spółka została poproszona o zwiększenie 
zaangażoweania kapitału własnego o dodatkowe 60–90 mln EUR. Koncesja 
wygasa za 6 tygodni. 

 

Kluczowe problemy: 
• Jak ocenić poziom ryzyka projektowego i jego alokację? 

• Jak ustrukturyzować projekt, aby zoptymalizować zarządzanie ryzykiem? 

Przykład: polska autostrada A2 
 
 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 46 
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Ryzyko budowy: 

•Najlepiej kontrolowane przez wykonawcę i państwo. 

•kontrakt ze stałą ceną „pod klucz” z renomowanym 
wykonawcą. 

•Rząd odpowiedzialny za ryzyko opóźnień proceduralnych oraz 
infrastrukturę wspierającą. 

•Ubezpieczenie od siły wyższej, odpowiednia rezerwa na 
nieprzewidziane wydatki. 

 

Ryzyko operacyjne: 

•Najlepiej kontrolowane przez AWSA i spółkę operacyjną. 

•Wiele analiz przeprowadzonych przez renomowane podmioty pod 
kątem wielkości ruchu i prognoz przychodów. 

•Aktualizacja: w 2018 r. AWSA musiała zwrócić ok. 450 mln EUR 
nienależnej pomocy publicznej z powodu oparcia obliczeń na 
nieaktualnych prognozach natężenia ruchu. 

•Kompleksowe ubezpieczenie od siły wyższej. 

Ryzyko polityczne: 

•Najlepiej kontrolowany przez rząd i AWSA. 

•Przypisanie dochodów do rządu: podatki, dzierżawa i podział 
zysków. 

•Stosowanie prawa brytyjskiego, wykonalnego przez polskie 
sądy. 

•Przeciwstawne gwarancje rządu przeciwko budowaniu 
konkurencyjnych systemów, końcowi koncesji 

Ryzyko finansowe: 

•Najlepiej kontrolowane przez sponsora i pożyczkodawców. 

•Kontrakty w EUR w celu ograniczenia ryzyka kursowego. 

•Niski udział długu uprzywilejowanego, odpowiednie rezerwy i 
pokrycie długu, elastyczna spłata kapitału. 

•Kontrola spływu gotówki przez pożyczkodawców daje lepszą kontrolę 
gotówki. 

•Ograniczony udział długu ze zmienną stopą oprocentowania wraz ze 
swapami na stopy procentowe w cel mitygacji ryzyka. 

Przykład: polska autostrada A2 
 
 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 47 
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Tło: Projekt poszukiwania ropy naftowej sponsorowany przez Exxon-Mobil w Afryce 
Środkowej z dwoma komponentami: 

1. System szybów naftowych w Czadzie, koszt: 1,5 mld USD 

2. System transportowy: Rurociąg przez Czad i Kamerun do Atlantyku, koszt: 2,2 mld USD 

Kluczowe problemy: 
• Czad jest bardzo biednym krajem rządzonym przez prezydenta De’by, „wodza”. Ryzyko 

wywłaszczenia. 

• Możliwość wstrzymania prac przez Kamerun. 

• Alokacja wpływów - rola Banku Światowego i plan zarządzania przychodami. 

Case: Projekt Czad - Kamerun 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 
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Case: Projekt Czad - Kamerun 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 
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Possible financing Strategies for Exxon-Mobil

Financing Options Field System Export System Total Investment

Corporate Finance: 

1 sponsor, EM 100% owner

$1521m $322m+$1881m=$220
3m

$3723m

Corporate Finance: 

3 Sponsors, EM 40% Owner

40%*

$1521m = &608m

40%*($2203m) = 
$881m

$1489m

Hybrid structure: 

3 Sponsors, EM 40% owner

Corp. Finance 

40%*

$1521m = $608m

Project Finance

40%*(123+680)=

$321m

$929m

Project Finance: 

3 sponsors D/V=60%

EM 40% Owner

16%*$1521m = 
$243m

16% * ($2203) 

=$352m

$596m



 

Wybór: struktura hybrydowa 

• Bank Światowy - rozwiązanie problemu ryzyka suwerena 

• Exxon-Mobil wybiera finansowanie bilansowe pól naftowych, ponieważ wielkość 
inwestycji jest niewielka. Inne sposoby zarządzania ryzykiem suwerenności. 

• Exxon-Mobil wybiera PF dla budowy rurociągu w celu dywersyfikacji i 
ograniczenia ryzyka. 

• Angażuje oba narody, aby zapobiec oportunistycznym zachowaniom w systemie 
eksportowym. 

Case: Projekt Czad - Kamerun 

Źródło: Harvey, C. et al. (2006) [PowerPoint slides] 
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• PF obejmuje wiele różnych stron, z których każda równoważy swoje własne 
interesy. 

• PF może chronić aktywa spółki, nawet jeśli projekt się nie powiedzie 

• PF pozwala na wyższy poziom zadłużenia 

• PF może być wykorzystywane do zarządzania złożonymi projektami 
• Istnieje strategia zarządzania prawie każdym rodzajem ryzyka… 
• Ryzyko zarażenia można uniknąć, korzystając z PF 

• PF wymaga obszernych kontraktów i dobrze zorganizowanej komunikacji 

 

 

Wnioski 

51 
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AES case study 
 

53 

Dokument można kupić: 
https://hbsp.harvard.edu/product/204109-
PDF-
ENG?Ntt=aes+capital+budgeting&additionSou
rce=Item+Detail+Page&dialog=teaching-
note&itemFindingMethod=Search&parentProdu
ctId=204109-PDF-ENG 



Przeszłość: Co robi spółka i w jaka jest geneza problemu? 

Teraźniejszość: Jaki jest problem? 

Rekomendacja: W jaki sposób rekomenduje się rozwiązanie problemu? 

Ocena: Rekomendacje, szczególnie w odniesieniu do przeszłości? 

Gdzie byśmy byli, gdybyśmy skorzystali z rekomendacji w przeszłości? 

Analiza: Co otrzymamy, jeśli wdrożymy  rekomendację?  

Wnioski Kluczowe wnioski  

Struktura pytań: 
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1. Jak oceniłbyś metodę budżetowania kapitału stosowaną historycznie 
przez AES? Plusy i minusy. 

2. Jeśli Venerus wdroży sugerowaną metodologię, jaki byłby zakres stóp 
dyskontowych, które AES zastosowałby na całym świecie? 

3. Czy ma to sens jako metoda budżetowania? Czym różnią się podstawowe 
założenia nowej metodologii od starych? 

4. Jaka jest wartość projektu w Pakistanie zakładając koszt kapitału obliczony 
na podstawie nowej metodologii? Gdyby ten projekt był zlokalizowany w 
USA, jaka byłaby jego wartość? 

5. W jaki sposób skorygowany koszt kapitału dla projektu w Pakistanie 
odzwierciedla prawdopodobieństwo realnych wydarzeń? Co implikuje 
korekta stopy dyskontowej odnośnie oczekiwań inwestorów wobec 
projektu z racji jego lokalizacji w Pakistanie a nie w USA? 

Pytania : 
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Działalność AES i jej historyczne podejście do 
budżetowania 
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• Jaka była pierwotna działalność AES i jak się zmieniła? 
• Pierwotnie spółka działająca wyłącznie na rynku amerykańskim 

• Liberalizacja w wielu krajach doprowadziła do możliwości stosowania 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych 

• Obecnie cztery jednostki biznesowe 
• Contract Generation 

• Competitive Supply 

• Large Utilities 

• Growth Distribution 

Działalność i historia AES 
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• Jak zmieniły się przepływy pieniężne AES? 

Działalność i historia AES 
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AES 

1980 
Przychody Koszty 

AES 

2000 
Przychody Koszty 



• Jakie były kluczowe zasady budżetowania w AES 
• Wszystkie przepływy są równie ryzykowne 

• Zadłużenie bez regresu uznane za korzystne 

• Stopa dyskontowa w wysokości 12% dla wszystkich projektów 

• Czy miało to sens w przeszłości (lata 80.)? 
• (patrz rysunek wcześniej) 

• Fabryki w Pittsburgu, Indiana, Teksas 

• Przewidywalne dochody w dolarach amerykańskich (branże regulowane) 

• Rozsądne jest zakładanie równego ryzyka 

Budżetowanie  w AES (historycznie) 
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• Jakie były kluczowe zasady budżetowania w AES 
• Wszystkie przepływy są równie ryzykowne 

• Zadłużenie bez regresu uznane za korzystne 

• Stopa dyskontowa w wysokości 12% dla wszystkich projektów 

 

• Czy ma to sens w późniejszych latach 90. i później? 
• Zróżnicowanie geograficzne oznacza nowe ryzyko 

• Różne ryzyko dla różnych firm 

• Różne kursy walut 

Budżetowanie  w AES (historycznie) 
 
 

60 



Nowa metodologia ustalania stóp 
dyskontowych 

61 



• Jaka ma być nowa metodologia? 
• Różne stopy dyskontowe dla różnych inwestycji 
• Ryzyko krajowe i inne ryzyko uwzględniane w stopach dyskontowych 
• Otrzymamy różne skorygowane poziomy WACC dla projektów 

 
 
 
 

• Przejdziemy przez zaktualizowaną metodologię na przykładzie 
projektu Lal Pir 

 
 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 



• Koszt kapitału własnego 

 

• Czym jest odlewarowana beta kapitału własnego? 
• koncepcyjnie 

• beta dla projektu finansowanego przez kapitał własny 

• dla projektu Lal Pir? 
• 0.25 (E7b) 

 

 

 

• Jaka jest wartość beta projektu Lal Pir w przypadku docelowej struktury 
kapitału? 

 

 

 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 

𝛽𝑙𝑒𝑤𝑎𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 =
𝛽𝑜𝑑𝑙𝑒𝑤𝑎𝑟𝑜𝑤𝑎𝑛𝑎

𝐸
𝑉

=
0,25

0,65
= 0,38 



• Koszt kapitału własnego 

 

 

• Co to oznacza? 
• Jest to podstawowy koszt kapitału własnego dla Lal Pir zakładając, że jest 

realizowany w USA. 

• Jak wygląda to dla projektu realizowanego w Pakistanie? 
• Dodajemy ryzyko kraju(9,9%). Jest to różnica między stopami wolnymi od 

ryzyka. 

 

 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 

𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜 = 𝑟𝑓 + 𝛽 𝑟𝑀 − 𝑟𝑓 = 0,045 + 0,38 ∗ 0,07 = 0,072 = 7,2% 

𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜(𝐿𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑟) = 0,072 + 0,099 = 0,171 = 17,1% 



• Koszt długu 

 

 

• Jaka jest logika tego podejścia? 
• Koszt długu odzwierciedla stopę wolną od ryzyka plus marża 
• Bazowane na założeniu że projekt jest zlokalizowany w USA. 

• Jak wygląda to dla projektu realizowanego w Pakistanie? 
• Ponownie dodajemy spread krajowy 

 
 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎ł𝑢 𝑤ł𝑎𝑠𝑛𝑒𝑔𝑜 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 

𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢 = 𝑟𝑓 + 𝑚𝑎𝑟ż𝑎 = 0,045 + 0,0357 = 0,0807 = 8,07% 

𝑟𝑑ł𝑢𝑔𝑢(𝐿𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑟) = 0,0807 + 0,099 = 0,18 = 18% 



• Ryzyko związane z projektem 

• Jak oszacować ryzyka? 
• Ryzyka są zdefiniowane i ważone 

• Ocena ryzyka w skali od 0 do 3 

• Szacunek ryzyka jest odwzorowany na premię za ryzyko od 0 do 1500 punktów bazowych 

• Jaka jest ocena ryzyka dla Lal Pir? 
• Szacunek ryzyka wynosi 1,4 

• Ryzyko dodatkowe 7,0% 

 

 

 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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Category Weight Score 

Operational 3.5% 1 

Counterparty 7.0% 1 

Regulatory 10.5% 2 

Construction 14.5% 0 

Commodity 18.0% 1 

Currency 21.5% 2 

Legal 25.0% 2 

Risk Score 1.4 

Risk Adder 7.0% 



• Obliczanie skorygowanego WACC (IRM = Idiosyncratic Risk Measure) 

 

 

• Jaka jest wartość projektu Lal Pir według stopy dyskontowej Lal Pir? 
• 277,52 $ 

• Jaka jest wartość projektu Lal Pir według stopy dyskontowej Red Oak 
(6,5%)? 
• 730,34 $ 

 

 

Budżetowanie AES (proponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶𝑠𝑘𝑜𝑟𝑦𝑔𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦 = 0,171 ∗ 0,65 + 0,18 ∗ 0,35 ∗ 1 − 0,23 + 0,07 = 0,23 = 23% 



Jaki jest zakres stóp dyskontowych? 
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Najniższy = Red Oak = 9.7% 
Najwyższy = Andres =  29.9% 

• Jak obliczymy najwyższy i najniższy poziom WACC? 

 



Ocena nowej metodologii 
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• Gdybyś był w zarządzie AES, co byś powiedział? Czy coś z tego ma 
sens? 

 
• Miara ryzyka? 

• Niewielkie zaufanie do przepływów pieniężnych z projektu 
• Jak zareagują osoby odpowiedzialne za projekcje lokalnie? 

 
• Korzystanie ze spreadów odzwierciedlających ryzyko kraju? 

• Jakie ryzyka pokrywają spready odzwierciedlające ryzyko kraju? 
• W jaki sposób różna wycena przy różnych stopach dyskontowych przekłada się na 

prawdopodobieństwo realizacji przepływów pieniężnych? 
• 6,5% vs. 23%? 

• Jak prawdopodobne jest, że Lal Pir zostanie wywłaszczony w 2009 r. (lub w inny sposób 
przestanie generować przepływy finansowe)? 

Budżetowanie AES (ocena) 
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• Wywłaszczenie oznacza, że ​​oczekiwane przepływy pieniężne mogą 
nie dojść do skutku 

 

 

 

 

 

• Dodajemy (ujemny) termin wskazujący zdyskontowaną wartość 
wywłaszczonego projektu (Gh) do naszych obliczeń NPV. Mnożymy tę wartość 
przez prawdopodobieństwo, że projekt zostanie wywłaszczony (ph). 

 

Wywłaszczenie w niestabilnych politycznie krajach 
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𝑁𝑃𝑉 = 𝐶0 ∗ 𝑆0 +
𝐶1 ∗ 𝑆1

1 + 𝑟
+ ⋯ +

𝐶𝑚 ∗ 𝑆𝑚

1 + 𝑟 𝑚
+

𝐶𝑚 ∗ (1 + 𝑔) ∗ 𝑆𝑚

𝑟 − 𝑔 ∗ 1 + 𝑟 𝑚
− 𝑝ℎ ∗

𝐺ℎ ∗ 𝑆ℎ

1 + 𝑟 ℎ
 



• Wszystko to z obawy przed wywłaszczeniem 

• Jakie jest prawdopodobieństwo wywłaszczenia, powiedzmy w 2009 
roku? 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Czy to rozsądne założenie? 
 
 
 
 
 
 
 

Wywłaszczenie Lala Pir 
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𝑁𝑃𝑉 =
𝐶1

1 + 𝑟
+ ⋯ +

𝐶𝑚

1 + 𝑟 𝑚
− 𝑝ℎ ∗

𝐺ℎ

1 + 𝑟 ℎ
 

277.52 = 730.34 − 𝑝ℎ ∗
730.34

1 + 0.065 6
 

𝑝ℎ = 0.905 



• Co jeśli założymy, że projekt wygeneruje jedynie 50% prognozowanych 
przepływów pieniężnych (zgodnie ze stopą dyskontową Red Oak)? 

 

 

 

 

• Jest to wciąż więcej niż w przypadku „odpowiedniej” stopy dyskontowej Lal 
Pir (NPV = 277,52) 

 

• Co myślisz? 

 

 

 

 

 

50% zmniejszenie przepływów pieniężnych Lal Pir 
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𝑁𝑃𝑉′ =
𝐶1 ∗ 0.5

1 + 𝑟
+ ⋯ +

𝐶𝑚 ∗ 0.5

1 + 𝑟 𝑚
= 0.5 ∗ 𝑁𝑃𝑉 = 0.5 ∗ 730.34 = 365.17 



 

AES i międzynarodowa CAPM 
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• Dlaczego korygujemy stopy dyskontowe? 
• ponieważ wydaje się to być bardziej wyrafinowanym sposobem na ich 

kalkulację... 

 

• Istnieje możliwość uwzględnienia różnych rodzajów ryzyka (poprzez 
dostosowywanie poziomy współczynnika beta) 

 

• Pomocna może być analiza scenariuszy alternatywnych przepływów 
pieniężnych 

 

 

Odnosząc to do poprzedniej treści 
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• W przypadku zintegrowanych rynków kapitałowych literatura 
sugeruje zastosowanie rynku światowego (np. MSCI world) w celu 
uzyskania średniego zwrotu (rWM), obliczenia związanego z tym ryzyka 
(𝛽𝑊𝑀) i dodania spreadu kraju (𝛼𝐶) do kosztu kapitału . 

.  

Korekta ryzyka w przypadku inwestycji transgranicznych (I) 
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𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛼𝐶 + 𝛽𝑊𝑀 ∙ (𝑟𝑊𝑀 − 𝑟𝑓) 

Source: https://www.msci.com/world  

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑀 − 𝑟𝑓) 

https://www.msci.com/world


 

Kontinuum stopnia integracji 
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Source: Buckley, International Finance (2012) 



• W przypadku krajów rozwijających się niektórzy naukowcy uważają to 
podejście za niewystarczające. 

• Zaproponowano dwa sposoby uwzględnienia dodatkowego ryzyka. 
• Wymianę 𝛽𝑊𝑀 na stosunek odchyleń standardowych w zwrotach z projektu (𝜎𝑖) do 

odchyleń standardowych w portfelu rynkowym (𝜎𝑊𝑀). Czasami stosunek ten jest po 
prostu przyjmowany na poziomie 0,6. 

• Uwzględnienie premii odzwierciedlającej marżę kraju (𝛼𝐶) i stosunek zmienności na 
rynku akcji (𝜎𝑀𝑖) i obligacji rządowych (𝜎𝐺𝑖) do premii za ryzyko rynkowe 

 

Korekta ryzyka w przypadku inwestycji transgranicznych (II) 
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• Koszt kapitału własnego 

 

 

• Co to znaczy? 
• Jest to podstawowy koszt kapitału własnego dla Lal Pir, zakładając 

prowadzenie działalności w USA. 

• Jak dostosować się do projektu w Pakistanie? 
• Dodajemy premię za ryzyko kraju (9,9%). Jest to różnica między stopami 

wolnymi od ryzyka. 

 

Budżetowanie AES (zaproponowane) 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 ∙
𝐸

𝑉
+ 𝑟𝑑𝑒𝑏𝑡 ∙

𝐷

𝑉
∙ (1 − 𝑇𝐶) 

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 𝑟𝑓 + 𝛽 𝑟𝑀 − 𝑟𝑓 = 0.045 + 0.38 ∗ 0.07 = 0.072 = 7.2% 

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 (𝐿𝑎𝑙 𝑃𝑖𝑟) = 0.072 + 0.099 = 0.171 = 17.1% 



• Sugerowana (nowa) metodologia budżetowania kapitału w AES: 

 

 

• W przypadku zintegrowanych rynków kapitałowych: 

 

 

• W przypadku dość segmentowanych rynków kapitałowych: 

 

 

• Dla wschodzących rynków kapitałowych 

 

Nowe podejście do S2 
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𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛼𝐶 + 𝛽𝑈𝑆 ∙ 𝑟𝑈𝑆 − 𝑟𝑓 = 17.1% 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛼𝐶 + 𝛽𝑊𝑀 ∙ 𝑟𝑊𝑀 − 𝑟𝑓 < 17.1% 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛼𝐶 + 𝛽𝑊𝑀 ∙ 𝑟𝑊𝑀 + 𝛼𝐶 ∗
𝜎𝑀𝑖

𝜎𝐺𝑖
− 𝑟𝑓 >? 17.1% 

𝑟 = 𝑟𝑓 + 𝛼𝐶 +
𝜎𝑖

𝜎𝑊𝑀
∙ 𝑟𝑊𝑀 − 𝑟𝑓 <? 17.1% 



Podsumowanie 
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• Ryzyko indywidualne (mikro) nie powinno być uwzględnianie w 
kalkulacji stóp dyskontowych (w porównaniu z założeniami CAPM) 

• Dodawanie spreadów ryzyka do stopy dyskontowej może 
powodować, iż niektóre ryzyka zostaną uwzglęgnione podwójnie 
(potrójnie?)  

• Wynikowe nadmierne obniżenie poziomu wyceny może stać się 
bardzo problematyczne 

• Takie podejście do kalkulacji stóp dyskonta może sugerować 
uwzględnienie dużego poziomu precyzji, której tak naprawdę nie ma 

 
 

Wnioski z case study AES 
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